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UvA stuurt bij in huisvestingsprojecten
11 januari 2021

De coronapandemie en de uitbreiding van het digitale onderwijs is voor de UvA

aanleiding om de noodzaak van renovatie of nieuwbouw opnieuw kritisch te

beoordelen. Ook de haalbaarheid van nieuwe plannen wordt grondig onderzocht.

In alle huisvestingsprojecten is tevens het risicomanagement aangescherpt.

Concreet is besloten dat er geen nieuwe collegezaal op het Roeterseiland komt. De

bouw van de Universiteitsbibliotheek (UB) gaat, ondanks extra kosten, door. Ook

de planvorming in het Universiteitskwartier wordt voortgezet.

https://www.uva.nl/
https://www.uva.nl/
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Universiteitsbibliotheek
De afbouw van de UB is gegund aan een uitvoerende partij. De planning is dat het pand in
2023 in gebruik kan worden genomen. De complexe renovatie van de Tweede Chirurgische
Kliniek en het Zusterhuis in combinatie met de nieuwbouw, de aanleg van de kelder en het
atrium gaat totaal € 108,8 miljoen kosten. De bouwkosten zijn toegenomen door een aantal
forse tegenvallers. De bouwkundige staat van de gebouwen bleek nadat ze waren gestript
veel slechter dan verwacht. Het vervangen van de funderingen, de aanleg van een
(fiets)kelder en de restauratie van de gevels vragen om veel meer ingrepen, materialen en
arbeid. Tegenvaller is ook dat de prijzen van materiaal en arbeid door marktwerking zijn
gestegen. Evenals de logistieke kosten voor een bouwplaats in de historische en kwetsbare
binnenstad. De UvA vindt de extra uitgaven voor de UB nodig, omdat deze voorziening met
haar studieplekken en uitgebreide collectie voor studenten en medewerkers belangrijk is en
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een onmisbare hoeksteen wordt van het Universiteitskwartier. De extra uitgaven voor de
UB worden niet betaald uit budget voor onderwijs en onderzoek, maar worden ten laste
gebracht van het Huisvestingsplan.

Aanbevelingen
Om er zeker van te zijn dat uitgaven voor huisvesting verantwoord zijn, vraagt de UvA
regelmatig externe deskundigen om advies. Dat is ook gedaan voor de UB. Uit de adviezen
blijkt dat de kostenstijging vooral is gaan zitten in de bouw van de kelder, waarvan de
uitvoering nu in volle gang is. De extra uitgaven worden, gezien het monumentale karakter
van het gebouw en het ambitieniveau, als proportioneel beoordeeld. Het beeld is dat de
UvA-besluitvorming over het project UB  tot nu toe zorgvuldig is geweest en de beheersing
van het project voldoende. Ten aanzien van de projectbeheersing zijn aanbevelingen
gedaan die zijn overgenomen door de UvA. Deze aanbevelingen worden ook in andere
huisvestingsprojecten toegepast. 

Collegezaal 
De aanhoudende coronacrisis en de groei van het digitaal onderwijs is voor de UvA
aanleiding om af te zien van de bouw van een flexibel onderwijsgebouw op het
Roeterseiland. De UvA schortte de bouw eerder op, omdat de bouwkosten te hoog werden
bevonden. De ontwikkeling van het zogeheten plot V wordt nu stopgezet, omdat onzeker is
hoe de vraag naar grote onderwijsruimtes zich op de langere termijn gaat ontwikkelen. Op
het Amsterdam Science Park wordt Lab42, de internationale hub voor de ontwikkeling van
talent op het gebied van digitale innovatie en artificiële intelligentie (AI), volgens planning
en kostenraming gerealiseerd.

Universiteitskwartier
De gemeente Amsterdam, buurtbewoners, ondernemers en de UvA werken samen aan een
Strategisch Masterplan (SMP) dat naar verwachting voorjaar 2021 gereed is. Het SMP is
een goede basis om een eeuwenoud en kwetsbaar stukje Amsterdam te ontwikkelen tot een
uniek stedelijk gebied. De ervaringen met de bouw van de UB leren dat de conditie van de
funderingen in dit stuk binnenstad slecht zijn. Daarom worden de fundamenten van de
monumentale gebouwen opnieuw onderzocht. In afwachting van de uitkomst is het
ontwerpproces van het project BG5, de voormalige mensa, on-hold gezet. Tevens wordt in
het UK verkend of we door alternatieve planvorming de kosten van huisvestingsprojecten
kunnen verminderen. Met zo’n verkenning is nu gestart voor de Oudemanhuispoort. Deze
verkenningen passen in het ontwikkeltraject van het UK. Met het gereedkomen van het
SMP wordt in dit traject een belangrijke nieuwe stap gezet.


