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De gemeente Rotterdam heeft een externe expert aangetrokken om de

verbouwing van museum Boijmans van Beuningen te begeleiden als

zogeheten supervisor. De geplande verbouwing zou duurder worden dan de

begrote 223 miljoen euro, daarom greep de gemeente in.

De Amsterdamse architect André van Stigt heeft eerder gewerkt aan vele

restauratie- en verbouwingsprojecten, zoals het Groothandelsgebouw

(2002-2005) en de Maastunnel (2017-2020).

Volgens wethouder grote projecten Maarten Struijvenberg heeft Van Stigt

„in de praktijk laten zien soortgelijke complexe opgaven tot een

bevredigende oplossing te kunnen brengen”, schreef hij donderdag aan de

gemeenteraad.

De benoeming van Van Stigt is in overleg gegaan met architect Francine

Houben die het voorlopig ontwerp voor de verbouwing maakte.

Stilgelegd

Het aanstellen van een supervisor is één van de maatregelen waarmee de

gemeente het proces van ontwerp en verbouwing van museum Boijmans

Van Beuningen weer op gang wil brengen.

Dat proces ligt feitelijk al stil sinds december vorig jaar, toen architect

Francine Houben een voorlopig ontwerp presenteerde waarop door zowel

het museum als de commissie welstand en monumenten kritiek was. Toen

na doorrekening van het ontwerp in opdracht van Struijvenberg (een

Gesloten in 2019 wegens slecht onderhoud: het Ro!erdamse museum Boijmans Van
Beuningen.
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ongebruikelijke stap) bleek dat de verbouwing aanzienlijk duurder zou zijn

dan de geplande 223 miljoen euro, legde de wethouder het ontwerpproces

ook formeel stil.

Verstoorde verhoudingen

De pauze was ook bedoeld om de ernstig verstoorde verhoudingen tussen

de museumdirectie, de gemeente en in het kielzog daarvan de architect te

verbeteren. Door slecht onderhoud moest het museum in 2019 abrupt zijn

deuren sluiten, waarna de renovatieplannen niet vlekkeloos verliepen. Zo

mocht de museumdirectie geen rechtstreeks contact hebben met de

architect, die op haar beurt moeite had om binnen de gemeente een

consistent aanspreekpunt te vinden.

Die problemen lijken in ieder geval voorlopig opgelost. Struijvenberg schrijft

dat de renovatie vanuit een „kleinere organisatievorm” wordt begeleid,

waarbij de museumdirectie op ieder niveau betrokken is. En er is nu „een

kopgroep” van museumdirecteur Ina Klaassen, die in september Sjarel Ex

opvolgde, architect Francine Houben en ambtelijk opdrachtgever Tom

Knipping. Francine Houben kan nu doorgaan met het maken van een

aangepast ontwerp, dat verder gaat dan puur renovatie (de zogeheten

ambitievariant) maar binnen het budget blijft. Daarbij moet de geplande

logistieke oplossing van toevoer door het museumpark mogelijk goedkoper

en eenvoudiger.

‘Verloren tijd inhalen’

Wethouder Struijvenberg wil vaart maken met het ontwerp en de verloren

tijd gaan inhalen, schrijft hij aan de gemeenteraad. Dat wil hij ondermeer

doen door zogeheten no regret-ingrepen naar voren te halen. Dat zijn

ingrepen die hoe dan ook gedaan moeten worden, ona!ankelijk van hoe

het integrale ontwerp eruit zal zien, zoals restauratie van het dak van het

Van der Steur-deel van het gebouw en van de monumentale lambriseringen.

Het eerste dat Van Stigt voor de gemeente gaat doen, is een zogeheten

erfgoedvisie maken. Daarin moet duidelijk worden hoe de monumentale

waarde van de verschillende onderdelen van het museum kan worden

behouden in de nieuwe situatie. Eerder was er kritiek op het ontwerp dat

voorzag in de sloop van een portierswoning in het oudste deel van museum
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Boijmans, het Van der Steur-gebouw. Die sloop was volgens de commissie

voor welstand en monumenten onvoldoende beredeneerd.

Correctie (30 juni 2023): in een eerdere versie van dit artikel werd Sjarel Ex
genoemd als Charles Ex. Dat is hierboven aangepast.

Een versie van dit artikel verscheen ook in de krant van 1 juli 2023.
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