Pakhuis de Zwijger

Pakhuis de Zwijger is opgeleverd. Het heeft veel bijzondere inspanningen gekost en we mogen trots zijn

op het resultaat. Er heerste constante spanning tijdens de bouw. Dat is begonnen bij het sloopwerk en
eindigde na de oplevering. Onze opdrachtgever (Stichting Stadsherstel) heeft in de persoon van Paul
Morel een directievoerder gehad die het proces op wonderbaarlijke wijze heeft begeleid. Paul was ook de

grote promotor van tussentijdse activiteiten om even stil te staan bij de prestaties die geleverd werden.

Op 14 juli 2006 vond een feestelijke ope-
ning plaats, het gebouw was op dat mo-
ment nog niet gereed. Ik denk dat de da-
tum niet toevallig is gekozen door Paul,
hij zag beelden voor zich van allerlei
mensen die aan touwen langs de gevel de
Bastille bestormden, bij De Zwijger zou
dat omgekeerd gebeuren, we moesten ab-
seilen. Paul stond erop dat de aannemer
ook de menigte zou toespreken, dat heb
ik dus gedaan. Hieronder het woordje
dat ik op 14 juli in de theaterzaal van De
Zwijger heb gesproken, het zegt eigenlijk
genoeg over het bouwproces.

We staan hier op een moment dat het
gebouw ongeveer opleverklaar gemaakt

wordt. Een jaar geleden liepen we in de
kelder tot onze knieén in het water. Op
dit ogenblik is de kelder weliswaar nog
geen toonbeeld van een bouwdeel dat
opgeleverd wordt, maar toch is er enorm
veel gebeurd.

Onze opdrachtgever had graag gezien
dat er nég meer gereed zou zijn, maar
dat is ongeveer hetzelfde als vragen de
honderd meter binnen 9 seconden te
lopen en ondertussen de baan volzet-
ten met horden. De druk om het toch
te halen is enorm opgevoerd. Zo telt de
architect op zaterdag het aantal mensen
dat bezig is op het werk en stuurt ver-
volgens een brief naar onze algemeen
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directeur Thijs waarin hij zegt dat hij
verwacht dat zondag meer mensen op
het werk zijn.

Onze opdrachtgever Paul Morel blijft
zorgen voor een omzetstijging door
vrijwel dagelijks de huurders te vra-
gen meer wijzigingen door te voeren.
En niet zomaar wijzigingen. Zo is een
eenvoudig systeemplafond door het hele
gebouw gewijzigd naar een gespoten
akoestisch plafond dat erg veel over-
eenkomst vertoont met Snowworld. Een
tapijttegel over een computervloer, dat
kan natuurlijk niet. Maak daar maar een
eiken parketvloer van. En die standaard
betontrappen, doe die ook gelijk maar in



eikenhout. Studio’s in de kelder? Ben je
gek, die gaan naar de vierde verdieping.
Maak ff een regickamertje in de theater
zaal, en als je er toch mee bezig bent
doe er dan ook een op de vijfde verdie-
ping achter de tv-studio. Oh ja, we wil-
Jen graag naar binnen met een pasje, dat
moeten we overal kunnen controleren.
Ja, dat geldt ook voor de toiletten. Had
ik je al verteld dat bezoekers thuis via
internet een ticket moeten kunnen prin-
ten waarmee ze precies de juiste deuren
open kunnen maken in het gebouw?
Peuren.ci i nn praat me niet van
deuren in dit gebouw, dat doe ik dus
ook niet.

Er is enorm veel gebeurd in het gebouw.
Er is een weg doorheen gesloopt in het
verleden; de constructie die overbleef
was net goed genoeg om het gebouw
overeind te houden. De constructeurs,
vooral Anne van der Sluis en Ger
Jager hebben zich een slag in de rondte
gerekend om een nieuwe constructie
te bedenken zodat in het gebouw een
concert met veel bezoekers gegeven
kan worden enzovoorts. Ze maken een
gedegen plan. Dan gaan we uitrekenen
wat het kost. Ton en Thijs de Nijs voe-
ren gesprekken hoe het allemaal moet
en veel goedkoper kan. André van Stigt
komt met slimmere oplossingen. De
constructeurs worden opnieuw aan het
werk gezet. De prijs wordt gemaakt, we
hebben een paar stelpostjes en een enkel
verrekenpostje, dat mag geen naam heb-
ben. De heren bedrijfsleider, uitvoerders
en werkvoorbereiders krijgen het werk
in handen en bedenken nog weer veeeel
slimmere oplossingen. De constructeurs
worden opnieuw aan het werk gezet.

Tja, en dan de huurders. Mwa, die had-
den niet zo vreselijk veel wensen hoor,
ben je gek. Misschien dat er een kleine
duizend offertes heen en weer zijn ge-
gaan dan houdt het wel op. En die dub-
bele wijzigingsletters op de tekeningen
dan? Ja, waarom heeft een alfabet maar
26 letters?

Er is enorm veel gebeurd in het ge-
bouw. Er is grote hectiek in het gebouw.
Dagelijks moeten Maikel, Ed en Ron
brandjes blussen, dat doet Maikel ook
wel eens letterlijk. Er wordt heel veel
gevraagd van installateurs. De lood-
gieter, en dan vooral Erik Rijpkema,
wordt gillend gek van een paar stalen
urinoirs en wil zeker de eerste zijn om
er een potje tegen aan te zeiken. Peter
de Groot van Hiensch heeft een fobie
voor airco units opgelopen. De elektri-
cien, met name Hans Jansen, kijkt met
sterretjes in zijn ogen naar armaturen,
toegangscontrole, glasvezelkabels en
data aansluitingen. Kersten sjouwt met
grote staalconstructies, stalen puien,
trappen en hekken, Dick Bond stuurt
zijn stukadoors aan maar is uiteinde-
lijk zo verward dat hij vergeet dat een
trap meestal treden heeft, blesseert z'n
schouder. Asona produceert sneeuw,
sneeuw en nog eens sneeuw. De jongens
en meisjes van De Boer geven er kleur
aan en Maasdam kruipt tussen het volk
door om een computervloer met tapijt
aan te brengen. Dick Bond verzucht
meermaals dat hij alles over heeft voor
een stukje van het karakter van de sy-
steemwanden/plafonds bouwer, Ronald
Muis, die man maakt zich werkelijk
nergens druk over.
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Er is enorm veel gebeurd in het gebouw,
zoals we hier staan heeft ieder op zijn
eigen wijze daar aan bij gedragen. Ieder-
een kan trots zijn op wat er is bereikt
en ook op de manier waarop. Ondanks
de grote werkdruk en massa wijzigingen
heeft ieder met respect voor elkaar en
met respect voor elkaars werk gehan-
deld, dat maak je wel eens anders mee.
Natuurlijk vallen in het heetst van de
strijd wel eens een paar harde woorden,
maar dat is op dit werk tot een kleine
hoeveelheid beperkt gebleven. In dit
verband zijn we veel dank verschuldigd
aan een bijzondere man, die zelfs de
grootste heethoofden tot rede weet te
brengen. Paul Morel wil ik bij deze har-
telijk dankzeggen voor de wijze waarop
hij het bijna onbeheersbare proces van
dit bijzondere project met bijna onbe-
heersbare persoonlijkheden toch heeft
beheerst.

Er is enorm veel gebeurd in het gebouw,
er hoeft niet zo veel meer te gebeuren
om hier veel te kunnen laten gebeuren.

We gaan abseilen.

Dennys de Nijs




